

# ALLIANCE BURKINABE DES DOMAINES INTERNET (ABDI)

CONSEIL D'ADMINISTRATION

## CALENDRIER ELECTORAL – ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ABDI AU TITRE DE L'ANNEE 2025

Révisé le 1<sup>er</sup> août 2025

| Étapes  | Période / Date / Délai         | Responsables  |
|---|--------------------------------|---|
| 1. Mise en place de la Commission Électorale        | 28 juillet 2025                | Conseil d'Administration                              |
| 2. Annonce officielle du processus électoral        | 28 juillet 2025                | Conseil d'Administration                              |
| 3. Publication du calendrier électoral              | 28 juillet 2025                | Conseil d'Administration / Commission Électorale      |
| 4. Ouverture de l'appel à candidatures              | 1 <sup>er</sup> août 2025      | Commission Électorale                                 |
| 5. Clôture de réception des candidatures            | 11 août 2025                   | Commission Électorale                                 |
| 6. Publication de la liste provisoire des candidats | 14 août 2025                   | Commission Électorale                                 |
| 7. Période de réclamations et recours               | 18 - 20 août 2025              | Membres / Commission Électorale                       |
| 8. Traitement des réclamations                      | 21 - 22 août 2025              | Commission Électorale                                 |
| 9. Publication de la liste définitive des candidats | 25 août 2025                   | Commission Électorale                                 |
| 10. Organisation logistique de l'AG électorale      | 08 - 11 septembre 2025         | Direction Exécutive / Commission Électorale           |
| 11. Tenue de l'Assemblée Générale électorale        | 12 septembre 2025              | Tous les membres                                      |
| 12. Proclamation des résultats                      | 12 septembre 2025<br>(au soir) | Commission Électorale                                 |
| 13. Installation du CA élu                          | 12 septembre 2025              | Bureau de séance / Commission Électorale / CA entrant |
| 14. Publication du rapport électoral                | 15 - 18 septembre 2025         | Commission Électorale                                 |